

Betreft: 2^e voortgangsrapportage oktober – november 2007 project
Deskundigheidsbevordering autisme in Iași, Roemenië

Looptijd: 2008 - 2010 (2007 oriëntatie- en opstartfase)

Opdrachtgever: stichting ZZG –grenzenloze zorg-

Door: Anke van Wijk (contactpersoon)

Datum: 26 november 2007

Inleiding

In het kader van het project 'Autisme en Iași' wordt een tweemaandelijks voortgangsrapportage geschreven voor betrokkenen. Diverse activiteiten in het kader van dit project worden puntsgewijs weergegeven.

Voortgang periode oktober / november 07

- Werkbezoek aan de Plaatse door I. Smelik (2 en 3 oktober). Zij was tolk bij de eerste cursus week. Naar aanleiding van dit werkbezoek is een verslag gemaakt voor digitale nieuwsbrief over Roemenië; Timpuri Noi (nr 400, 15 oktober 2007).
- Vaststelling projectplan door bestuur stichting ZZG (26 oktober).
- Toezegging van het bestuur van stichting ZZG van het beschikbaar stellen van €10.000,00 voor de start van het project in 2008 met een intentie van een zelfde bedrag voor zowel 2009 als 2010.
- Nadere verkenning mogelijkheden tot samenwerking tussen stichting ZZG en Fontys OSO :
 - Tekening intentieverklaring rondom samenwerking binnen dit project tussen stichting ZZG en Fontys OSO, Tilburg (30 november)
- Stop met verkenning mogelijkheden tot samenwerking met Vilans (Utrecht).
- Contacten met diverse media rondom publicaties;
 - Markant (maandblad gehandicapten sector); wellicht plaatsing in toekomstig themanummer internationalisering
 - Klik (maandblad voor verpleegkundigen in gehandicaptensector); afwijzing
 - EindhovensDagblad; interesse in thema wachten op actuele aanleiding
 - Roemenië Magazine (tijdschrift voor geïnteresseerden in Roemenië); door fout niet in derde editie geplaatst wordt wel in vierde uitgave.
- Ontwikkeling website;
 - Eerste ontwerp
 - Registreren domeinnaam
 - Eerste format online vanaf 15 november www.stichtingzzg.nl
 - Aanvulling inhoud half december
- NCDO / Matra subsidieaanvraag;
 - Samenstelling aanvraagformulier

- Verzamelen van informatie
- Indienen van de aanvraag 28 nov. 07
- Contacten DutchRomanianNetwork;
 - Aanwezigheid van stichting ZZG bij de eerste netwerkbijeenkomst wordt gemeld in verslaglegging op website
 - Het autisme project wordt aanbevolen ter sponsoring in de nieuwsflits van het DRN van 12 oktober
 - Mogelijke betrekken van dit project binnen Rotary activiteiten; afgewezen
 - Bijwonen tweede bijeenkomst DutchRomanianNetwork 29 november in het kader van netwerkvorming
- Contacten in Iași;
 - Met contactpersoon in Iași (A. Smits) met betrekking tot voortgang project. Zij heeft de grote lijnen van het project door gecommuniceerd met betrokken organisaties
 - Met tolk (I. Smelik) met betrekking tot voortgang project en toezenden informatie
 - Inventarisatie van bestaande netwerken/samenwerkingsverbanden in Roemenië
 - Samenstellen adressenlijst contactpersonen in Iași en Nederland.
- Contacten rondom sponsorwerving; KLG transport, CCA containers, Haarhuis, Heineken, Uitgever, Archicom
 - Inmiddels enkele kleine toezeggingen
 - Met mogelijk grotere sponsoren nog in contact

Planning dec 07 – april 08

- Verdere activiteiten rondom sponsorwerving en subsidiemogelijkheden
- Aanvullen van informatie op de website
- Voortzetten van PR activiteiten en netwerkvorming
- Formeren van projectteam ten behoeve van aansturing project komende 3 jaar. Hierin zullen vertegenwoordigers zitting nemen van stichting ZZG, Fontys en mogelijk andere betrokkenen
- Selecteren van docenten om lesweken voor te bereiden
- Samenstelling lespakket
- Planning eerste lesweek maart/april 2008
- Eerste oriëntatie rondom boekvertaling