



Betreft: voortgangsrapportage mei – september 2007 project
Deskundigheidsbevordering autisme in Iași, Roemenië
Looptijd: 2008 - 2010 (2007 oriëntatie- en opstartfase)
Opdrachtgever: stichting ZZG –grenzenloze zorg-
Door: Anke van Wijk
Datum: 3 oktober 2007

Probleemstelling

Onvoldoende deskundigheid op het gebied van autisme bij professionals binnen de dagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking in Iași, Roemenië.

Doel van het project

Vanuit de probleemstelling zijn de volgende doelstellingen worden geformuleerd:

- Ontwikkelen van de expertise op het gebied van autisme van de medewerkers van de voorzieningen voor mensen met verstandelijke beperking in en rondom Iași.
- Het ondersteunen van de vorming van een netwerk rondom autisme rondom Iași en evt. aansluiten bij landelijke organisaties.
- Beschikbaar hebben van literatuur over autisme in de Roemeense taal.
- Het ondersteunen in de borging van expertise rondom Autismen binnen werksettings en de universiteit in Iași.

Voortgang periode mei 07 - september 07

- Mei eerste cursusweek autisme in Iași
- Positieve evaluaties vanuit de diverse dagcentra en de stichting ZZG. Vervolg wordt zeer wenselijk geacht.
- Opstellen concept projectplan
- Bespreken van het plan met de stichting ZZG, besluit; voortzetting van het project.
- Het schrijven van diverse artikelen tbv Klik, Markant, Roemenie Magazine
- Oriënterende gesprekken met netwerken (DutchRomanianNetwork, Honorair Consul, Ambassadeur, Ministerie EZ, Subsidieverstrekters, Gezondheidszorgwerkers in Roemenie, investeerders etc.)
- Oriënterende contacten met mogelijke inhoudelijke participanten in het project; Vilans Utrecht en Fontys OSO Tilburg.
- Verzamelen informatie rondom bestaande netwerken/organisaties rondom autisme in Roemenië
- Bezoek bijeenkomst Dutch Romanian Network dd 20 sept 's Hertogenbosch (netwerken sponsorwerving)
- Werkbezoek van Nederlands-Roemeens vertaalster aan de Plaatse

Financiering

Het totale project (3 jaar) is voorlopig begroot op € 80.000,00. Realisatie van dit project kan deels uit de middelen van de stichting ZZG. Er wordt gezocht naar aanvullende financiering.

Globale Planning

- 2007 Afspraken rondom samenwerkingspartners
29 november 2^e bijeenkomst DutchRomanianNetwork
Aanvullende sponsoring contracteren
Vaststelling projectaansturing
- 2008 2 tot 3 scholingsweken in Iași
Vertaling literatuur
- 2009 2 tot 3 scholingsweken in Iași
Tussenevaluatie
Werkbezoek van Roemenie naar Nederland
Ontwikkeling lesmateriaal autisme tbv universiteit
- 2010 1 scholingsweek,
Evaluatie en afronding project